



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα 15-01-08

Αρ. πρωτ.: 1911

Ταχ. Δ/ση : Λυκούργου 12, Αθήνα 10551

Πληροφορίες: Βασίλης Ανδριανάκης

Τηλέφωνο : 2103724405

Fax : 2103724493

E-mail: : mtpy@mtpy.gr

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας και  
Οικονομικών  
Τομέας Οικονομικών  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου**

Λεωχάρους 2, Αθήνα 10562

FAX: 2103235135

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση**

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 530/11-1-08 έγγραφό σας

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 3938/8-1-08 Ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονομίας του Βουλευτή της Β' Αθηνών κ. Κ. Αϊβαλιώτη, που μας διαβιβάσατε με το πιο πάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το κτίριο επί της Πλατείας Συντάγματος στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Στο κτίριο αυτό παρουσιάστηκαν από το στάδιο της κατασκευής του το 1971 σοβαρά προβλήματα στις επενδύσεις από μάρμαρο των προσόψεών του. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αποκολλούνταν και έπεφταν στον δρόμο με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμών των περαστικών. Για την προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού κατασκευάστηκε μεταλλικό προστέγασμα περιμετρικά του κτιρίου, το οποίο όμως δεν προσέφερε ουσιαστική προστασία, ενώ παράλληλα υποβάθμιζε αισθητικά το κτίριο.

Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος το Μ.Τ.Π.Υ. ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης το 1986, η οποία αργότερα αναθεωρήθηκε συμπεριλαμβάνοντας και άλλες εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου. Η αναθεωρημένη μελέτη εγκρίθηκε στις 29/07/03.

Στις 22-10-03 διενεργήθηκε δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή όψεων κτηρίου ΜΤΠΥ στην πλατεία Συντάγματος» προϋπολογισμού μελέτης 5.800.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δημοπρασία κατακυρώθηκε στην μειοδότηρα εταιρεία ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. έναντι συμβατικού ποσού 5.065.445,23 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στις 25-7-05 και ολοκλήρωσε το έργο εμπρόθεσμα τον Σεπτέμβριο του 2006. Με τον 4<sup>ο</sup> και τακτοποιητικό Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ ανήλθε στο ποσό των 7.847.036,57 Ευρώ (υπέρβαση 41,65%).

Η δαπάνη του έργου βάρυνε τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Μ.Τ.Π.Υ..

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι :

- Καθαίρεση του περιμετρικού μεταλλικού προστεγάσματος.
- Στήριξη μαρμάρινων επενδύσεων και γενικότερα άρση της επικινδυνότητας των υφιστάμενων επενδύσεων και επένδυση των εξωτερικών όψεων με σύνθετα πάνελα αλουμινίου.
- Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων αλουμινίου (κατασκευής 1972, με μονούς υαλοπίνακες) με νέα, σύγχρονα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες και τοποθέτηση ρολών ηλιοπροστασίας.
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλιματισμού, της αποχέτευσης ομβρίων, του εξωτερικού φωτισμού, κλπ.
- Στεγανοποίηση του δώματος.
- Επενδύσεις με γρανίτες στο ισόγειο του κτιρίου και αντικατάσταση ψευδοροφών περιμετρικής στοάς.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ζαχαρίας Τζανάκης

Κοινοποίηση: Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
α.α.

Αλέξανδρος Ράπτης